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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kolmen eri maakellarin rakennustavan kustannukset, ja tehdä 
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nuksista. Tämän opinnäytetyön pohjalta tilaaja pystyy valitsemaan omaan maakellarille varattuun budjettiin ja 
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otettavien maakellarivaihtoehtojen valinnalla. Kustannusvertailuun päätettiin ottaa mukaan harkkorakenteinen-
, betonielementtirakenteinen sekä valmiina toimitettava maakellarivaihtoehto. Tässä vaiheessa päätettiin minkä 
kokoisen maakellarin kustannuksia selvitetään. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kaikkien näiden kolmen 
vaihtoehdon kustannukset kahdesta eri näkökulmasta, ulkopuolinen rakennusliike hoitaa kaikki rakennustyöt 
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sä loivaan pohjoisrinteeseen, jotta sen ympärillä olisi paljon eristävää maa-ainesta ja että se olisi mahdollisim-
man paljon valolta suojassa. Kyseisellä tontilla tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, ja siksi maakellari joudu-
taan rakentamaan melkein tasamaalle. Tämä ei ole optimiratkaisu, mutta ulkopuolisia eristeitä lisäämällä maa-
kellarista saadaan tasamaallakin toimiva säilytyspaikka juureksille ja säilykkeille.  
 
 
Lisäksi saatiin kokemusta pienen rakennushankkeen kustannuslaskennasta sekä salaojitusten, lämmöneristei-
den ja täyttötöiden suunnittelukokemusta. 
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The purpose of this thesis project was to clarify the costs of three different methods of constructing a 3m2 coun-
try cellar. The client wanted to have information about the different country cellar solutions and their costs. 
Based on the results of this thesis the client would be able to choose the most suitable country cellar solution for 
their needs. 
 
The project began in November 2013 by first choosing the country cellar solutions included in the cost compari-
son. A bar structured cellar, one structured with concrete elements and a readymade country cellar solution were 
selected. The costs of all three alternatives were examined from two different points of view. Either an external 
construction firm or the client herself would take care of all the building work.  
 
As a result, the client got the cost estimates of the three different methods of constructing a country cellar. Usu-
ally an attempt is made to place the country cellar in a gradual northern slope on the site so that there would be 
a lot of isolating earth around it and that it would be protected from the light as much as possible. On the site in 
question that was not possible, however, and therefore the country cellar had to be built on almost level ground.  
Although that was not the optimal solution for storage place, adding external insulation outside of the country 
cellar made it a functional place for storing root vegetables and canned foods. Furthermore, experience of the 
cost accounting of a small building project and the planning experience of subsurface drainage, heat insulators 
and filling work were obtained. 
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1 JOHDANTO 
 
Tarve maakellarin eri rakennustapojen kustannusvertailuun syntyi, kun tilaaja kertoi harkitsevansa 
maakellarin rakennusta. Maakellaria käytetään erilaisten säilykkeiden ja juuresten varastoimiseen. 
Kustannusvertailu alkoi eri vaihtoehtojen valinnalla. Tilaaja halusi kustannusvertailuun mukaan hark-
korakenteisen maakellarin, elementtirakenteisen maakellarin sekä valmiina toimitettavan maakellari 
vaihtoehdon.  Harkkorakenteisen vaihtoehdon kohdalla työhön kuuluu myös sen suunnittelutyö. 
 
Maakellari rakennetaan mieluiten pohjoisrinteeseen ja pyritään upottamaan mahdollisimman syvälle 
maahan, jotta se olisi suurimman osan päivästä varjossa sekä sen ympärillä olisi mahdollisimman 
paljon eristävää maa-ainesta. Tässä projektissa tämä ei ole kuitenkaan mahdollista ja maakellari 
joudutaan rakentamaan melkeinpä tasamaalle. Tämä aiheuttaa sen että joudutaan miettimään mi-
ten saadaan maakellari maisemoitua hyvin, jottei se nousisi pihapiirin "hallitsijaksi" ja pohtimaan 
voidaanko eristävää maakerrosta korvata eristeillä (EPS).  
 
Tilaaja asetti työlle muutamia reunaehtoja. Maakellariin varattu budjetti oli 6 000 euroa ja tässä oli 
joustovaraa 500 euron verran. Lisäksi maakellarin varsinaisen varastointitilan tulisi olla vähintään 3 
m2 ja tila olisi mieluusti yli 180 cm korkea, jotta siellä liikkuessa ei tarvitsisi kyyristellä.   
 
Työn tavoitteena on antaa tilaajalle realistiset kustannusarviot eri rakennusvaihtoehdoista, jotta hän 
pystyy valintapäätöstä tehdessään todenmukaisesti vertailemaan eri vaihtoehtoja ja niiden kustan-
nuksia. Opinnäytetyö tehdään excel-laskenta taulukkoa apuna käyttäen, tarjoukset tarvikkeisiin ja 
työsuorituksiin kysytään rakennusalan tavanrantoimittajilta sekä urakoitsijoilta.  
 
Työn tilaajana on yksityinen henkilö, Merja Korhonen. 
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2 PROJEKTIN SUUNNITTELU 
 
 
2.1 Tavoitteiden ja reunaehtojen asettaminen 
 
Opinnäytetyön tavoitteet selvitettiin ennen työn aloittamista tilaajan kanssa. Tilaaja kertoi 
haaveilleensa jo pitkään maakellarista ja että ensi kesänä (2014) sellainen olisi saatava. Ti-
laaja halusi että työssä laskettaisiin kolmen eri maakellarivaihtoehdon kustannuksia. 
 
Opinnäytetyön keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää näiden kolmen eri maakellarivaih-
toehdon kustannuksia. Jokaisessa vaihtoehdossa kustannukset muodostuvat hieman erita-
valla, ja jokainen rakennusvaihto tulee vaatimaan jonkun verran "omaa työtä" toinen vaih-
toehto enemmän ja toinen taas vähemmän. Tässä työssä tarkastellaan maakellarin raken-
nusurakkaa kahdesta eri näkökulmasta, ensin niin, että työt hoitaa tilaaja itsenäisesti ja si-
ten, että työhön palkataan ulkopuolinen rakennusliike. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa 
siis tilaajalle realistiset kustannusarviot erilaisista maakellarin rakennusvaihtoehdoista ja löy-
tää juuri tilaajan tarpeisiin paras ja toimivin maakellariratkaisu.  
 
Opiskelijan näkökulmasta opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi koko kustannuslaskenta-
prosessi ja oppia ymmärtämään sen eri vaiheet. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle todenmu-
kaisen kuvan tällaisen pienehkön rakennuskohteen kustannuslaskentavaiheesta. Maakellari 
hanke eroaa normaalista rakennusprojektista ainoastaan siinä, ettei rakennuslupaa tai toi-
menpideilmoitusta tarvita. Rakennuspaikka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella ja ky-
seessä on kevytrakenteinen ympäristöönsä sopeutuva rakennelma / rakennus ja sen etäi-
syys naapurin rajasta on enemmän kuin 5 metriä ja kokonaispinta-ala alle 25 m2 (Kuopion 
pientalo-ohje 2013). 
 
Opinnäytetyössä tarkasteltaville vaihtoehdoille tilaaja antoi muutamia reunaehtoja. Tilaaja 
halusi että opinnäytetyössä tarkastellaan harkkomuurattavan maakellarin kustannuksia, be-
tonielementtirakenteisen maakellarin kustannuksia sekä valmiina toimitettavan maakellari 
vaihtoehdon kustannuksia. Tarkasteltavat vaihtoehdot tilaaja valitsi, koska nämä kaikki ovat 
aika erilaisia tapoja rakentaa maakellari ja ne vaativat itse rakentajalta jonkun verran mää-
rän omaa työpanosta.  
 
Tilaaja asetti maakellari projektin kustannusten ylärajaksi 6 000 euroa ja tässä summassa 
olisi mahdollisesti 500 euroa joustovaraa. Tähän 6000 euroon tulisi sisältyä koko projektin 
kustannukset, maankaivuista ja salaojien asennuksista ihan kellarin hyllyihin ja laareihin asti. 
Maakellarista haluttiin myös riittävän korkea, ettei siellä käydessä tarvitsisi kyyristellä ja lyö-
dä päätään ovenkarmeihin. Lisäksi kellarissa tuli olla reilusti (noin 3 m2) varsinaista säilytys-
tilaa erilaisille juureksille, mehuilla ja hilloille, koska tilaaja suunnittelee kasvattavansa ja va-
rastoivansa maakellariin talven aikana tarvitsemansa perunat ja juurekset. 
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Suomen maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää pienehkölle laitokselle ja kevyelle rakennel-
malle muutamia reunaehtoja. Pienehkön laitoksen tai kevyen rakennelman tulee täyttää ul-
koasultaan, terveellisyydeltään ja turvallisuudeltaan kohtuulliset vaatimukset. Lisäksi sen tu-
lee sopeutua ympäristöön, eikä siitä saa olla haittaa liikenteelle. Jos pienehkö laitos tai kevyt 
rakennelma ei täytä näitä vaatimuksia voi kunnan rakennusvalvontaviranomainen määrätä 
laitoksen poistettavaksi tai muutettavaksi vastaamaan lain vaatimuksia. (maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 1999 168 §.) Maakellari on sijoitettava tontille myös siten, että se ei aiheuta hait-
taa naapurille eikä rumenna ympäristöä. Maakellarin etäisyys rajasta tulee olla asemakaava-
alueen ulkopuolella vähintään viisi metriä, mutta naapurin suostumuksella se voidaan raken-
taa lähemmäksikin. (Kuopion kaupungin rakennusjärjestys 14.6.2013 37 §.) Kyseisessä koh-
teessa maakellarille ei tarvitse hakea erillistä rakennuslupaa eikä siitä myöskään tarvitse 
tehdä toimenpide ilmoitusta rakennusvalvontaan. Näin koska, kyseinen kohde sijatsee ase-
makaava-alueen ulkopuolella ja se on alle 25 m2 (LIITE 4, kohta 1).  
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2.2 Erivaihtoehtojen valinta 
 
Vertailuun haluttiin mukaan erilaisia maakellari vaihtoehtoja, jotta tilaajalla on mahdollisimman pal-
jon valinnan varaa hankkimispäätöstä tehdessä. Nämä tarkasteltavat vaihtoehdot tulivat tilaajan eh-
dottamina. Erivaihtoehtoja haluttiin tarkastella, jotta nähtäisiin miten kustannukset vaihtelevat eri 
maakellari vaihtoehtojen välillä, lisäksi tilaaja halusi nähdä kuinka paljon ulkopuolisen rakennusliik-
keen käyttäminen toisi lisäkustannuksia.  
 
 
2.2.1 Harkkorakenteinen maakellari 
 
Ensimmäinen vaihtoehto minkä tilaaja halusi mukaan vertailuun, oli harkkorakenteinen, eli kevytsora 
harkoista muuraamalla rakennettava vaihtoehto. Harkkorakenteinen maakellarivaihtoehto on näistä 
vaihtoehdoista ainoa, mikä rakennetaan irtotavarasta. Harkkorakenteiseen maakellariin tarvittavat 
harkot, teräkset ja muut rakennustarvikkeet voidaan hankkia suoraan rautakaupasta.  
 
Suurin syy harkkorakenteisen maakellarin mukaan ottamiseen vertailuun oli varmasti se, että hark-
korakenteisen maakellarin voi rakentaa niin sanottu "tee se itse" -mies.  Harkkkorakenteisen kellarin 
voi rakentaa ihan itse, jos on vähänkään tietoa ja taitoa rakentamisesta sekä muuraamisesta. Lisäksi 
harkkorakenteisen kellarin rakentamiseen löytyy RT-kortistosta oma ohjekorttinsa (RT93-1007). 
Harkkorakenteisen maakellarin RT-kortissa kerrotaan tarkasti miten harkkorakenteinen kellari tulisi 
rakentaa. Kerrotaan rakenteista ja toteutuksesta sekä käytettävistä materiaaleista ja niiden ominai-
suuksista.  
 
2.2.2 Betonielementtirakenteinen maakellari 
 
Betonielementti rakenteisella maakellarilla tarkoitetaan yksittäisistä betonielementeistä koottavaa 
maakellaria. Eli jokainen seinä ja muut kellarin osat toimitetaan omina elementteinä ja ne kootaan 
paikan päällä. Betonielementtirakenteinen maakellari sijoittuu tilaajalta vaadittavan työpanoksen 
suhteen valmiinatoimitettavan maakellarin ja harkkorakenteisen maakellarin väliin. Elementtiraken-
teinen maakellari on tilaajalle erittäin helppo ja vähän vaivaa vaativa vaihtoehto, koska erillisinä be-
tonielementteinä toimitettavasta kellarista puuttuu ainoastaan hyllyt, ovet sekä kellarin lattiatiilet. Ti-
laaja halusi elementti vaihtoehdon mukaan vertailuun jotta nähdään, miten kustannukset sijoittuvat, 
että onko elementti ratkaisu jopa halvempi kuin valmiina toimitettava kellari vaihtoehto.  
 
Erillisistä betonielementeistä rakennettu maakellari on ehkä hieman vähemmän käytetty ja vähem-
män tunnettu ratkaisu rakentaa maakellari, kun vertailukohtana käytetään harkkorakenteista tai 
valmismaakellaria.  Mutta en näe mitään syytä miksi erillisistä elementeistä rakennettu massiivibeto-
ninen maakellari ei olisi hyvä ratkaisu rakentaa maakellari. Erilliselementeistä rakennettava vaihtoeh-
to herätti tilaajassa heti mielenkiintoa ja se päätettiin ottaa ehdottomasti mukaan vertailuun. 
 
Elementti rakenteisen maakellarin mukaan ottoon vaikutti myös se, että maakellarin elementit ovat 
helposti saatavilla läheltä. Kuopiolainen betoni- ja kuljetus alan yritys, Kuljetus Taattola Oy pystyy 
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valmistamaan elementit itsenäisesti sekä kuljettamaan että asentamaan ne myös paikan päällä. Eli 
mukaan haluttiin ottaa myös yksi ehkä hieman paikallisempi vaihtoehto. 
 
Betonielementti rakenteisen vaihtoehdon varmasti yksi hyvistä puolista on se, että elementeistä 
saadaan juuri halutun kokoisia. Näin tilaaja saa sen kokoisen kellarin kun hän tarvitsee.  
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2.2.3 Valmiina toimitettava maakellari 
  
Valmiina toimitettavalla maakellari vaihtoehdolla tarkoitetaan maakellaria, joka toimitetaan tilaajalle 
yhtenä kappaleena tai siten että eteinen ja itse kellariosa ovat omat osansa. Eli kellari toimitetaan ti-
laajalle käytännössä täysin valmiina, tosin kellaria tilatessa voi itse päättää että haluaako hyllyjen ja 
ovien kuuluvan toimitukseen vai ei. 
 
 Tilaajan täytyy tässä vaihtoehdossa hoitaa ainoastaan maatyöt kuten muissakin maakellari vaihto-
ehdoissa, eli salaojat sekä murskepatja kellarin alle, edes erillisiä anturoita ei tarvitse valaa betonis-
ta. Salaojituksesta ja kapillaarikatkon tekemisestä löytyy oma RT- korttinsa (RT81-11000), Raken-
nuspohjan ja tonttialueen kuivatus. Ohjekortissa kerrotaan kuinka kuivatus tulisi hoitaa ja kuinka 
kalteviksi salaojat tulisi asentaa. Kellari tuodaan tontille kuorma-auton lavalla ja sen toimittaja nos-
taa kellarin haluttuun kohtaan, tasatulle murskepatjalle. Tilaajalle jää tämän jälkeen ainoastaan kel-
larin peittäminen maa-aineksella, sekä mahdollisten ulkopuolisten lämmöneristeiden asennus. Val-
miina toimitettava maakellari on yleensä aina valmistettu teräsbetonista valamalla, eli se on kestävä 
ja massiivinen maakellari ratkaisu. 
 
Valmisvaihtoehto on varmasti varteenotettava ja hyvä vaihtoehto, jos haluaa rakentaa maakellarin 
ilman suurempaa vaivannäköä. Tilaajalle tämä on todella helppo ratkaisu ja sopii näin myös henki-
löille joilla ei ole omaa rakennusalan osaamista juurikaan.  
 
Valmiina toimitettava maakellari tuli esille heti alussa, kun alettiin miettiä mistä vaihtoehdoista halut-
tiin katsoa kustannuksia. Tilaaja halusi valmisvaihtoehdon ehdottomasti yhdeksi tarkasteltavista 
vaihtoehdoista, koska häntä viehätti sen helppous. Tilaajalla oli ennestään jo jonkin verran tietoa 
valmisvaihtoehdoista, koska hän oli tutkinut itse maakellari asiaa jonkin verran. Itse näkisin, että 
valmismaakellari vaihtoehto on hyvä olla mukana vertailussa, jotta nähdään niiden todellinen hinta-
taso. Samalla nähdään se että onko kannattavaa alkaa itse rakentamaan maakellaria vai olisiko se 
edullisinta ja helpointa tilata vain valmiina paikan päällä.  
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3 KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN 
 
 
3.1 Maanrakennustyöt 
 
Maakellarin maanrakennustyöt käsitellään omana aiheenaan tässä työssä. Kohdassa 4 yhteenveto ja 
päätelmät, maanrakennustöiden kustannukset lisätään kuhunkin vaihtoehtoon mukaan ja näin saa-
daan lopulliset kustannusarviot erivaihtoehdoista.  
 
3.1.1 Maakellarin maanrakennustyöt 
 
Maanrakennustyöt ovat kaikissa rakennusprojekteissa aina ensimmäinen työvaihe. Ensimmäisenä 
maastoon merkitään paikka, johon maakellari halutaan. Kaivannon kulmat merkataan nurkkakepein 
jotta kaivinkoneen kuljettaja tietää, mistä kaivaa. Varsinaiset työt alkavat maankaivulla, maakellarille 
kaivetaan peruskaivanto haluttuun syvyyteen. Kaivannosta tulee kaivaa hieman maakellaria suurem-
pi, jotta kaivantoon jää hyvin tilaa työskennellä turvallisesti.  
 
Mikäli maakellari rakennetaan rinteeseen, kuten suotavaa olisi tai sitä upotetaan reilusti maahan, tu-
lee rakennusvaiheessa huolehtia, etteivät kaivannon reunat pääse sortumaan. Tulee siis huolehtia 
kaivannontuennasta tai sitten luiskata kaivannon reunaa. Kaivantotyöt on suoritettava niin, ettei 
missään työvaiheessa aiheudu vaaraa tai kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä kaivannon vaikutus-
alueella oleville rakennuksille tai rakenteille (Suomen rakentamismääräyskokoelma B3 5.2.3.1.)  
 
Maanrakennustöihin luetaan myös maakellarin kuivatuksen järjestäminen, eli salaojien asentaminen 
ja kapillaarikatkokerroksen tekeminen. Riippumatta siitä salaojitetaanko rakennuspohja, tulee kos-
teuden kapillaarinen nousu lattiarakenteeseen katkaista vähintään 300 mm paksulla kapillaarikatko-
kerroksella, jollei alapohjaa ole vedenpaine-eristetty (Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus, RT 
81–11000.) Maakellarin alle tehdään 300 mm paksu kapillaarikatkokerros 6/16 sepelistä ja tähän 
kerrokseen asennetaan salaojaputket. Salaojaputkia tulee maakellarin alla kaksin kappalein kuiva-
tuksen varmistamiseksi ja purku tapahtuu läheiseen avo-ojaan, käytetään tuplasalaojaputkea 
(110/95 SN8). Urpo Nurmisto toteaa kirjassaan Maakellari (2011,17), että salaojaan olisi syytä lait-
taa kallistusta 1:250 veden poistumis suuntaan päin eli kallistusta tulisi 1 sentti 2,5 metriä kohden. 
Salaojien tekoon kannattaa kiinnittää huomiota ja olla huolellinen, koska puutteellista tai virheellistä 
salaojaa on erittäin hankala korjata jälkeenpäin. 
 
Maankaivutöiden sekä salaojituksen ja kapillaarikatkon tekemisen ohella maakellarissa maanraken-
nustöihin katsotaan myös kellarin peittäminen maa-aineksella. Maakellarin peittäminen maamassoilla 
on tärkeä työvaihe, johon ei pidä ryhtyä ennen kun rakenteet ovat saavuttaneet sellaisen lujuuden, 
että ne varmuudella kestävät kuormituksen, ei koske betonielementti rakenteista- eikä valmisraken-
teistamaakellaria. Esimerkiksi betonisen holvin valusta pitäisi olla kulunut noin neljä viikkoa. (Siito-
nen 2011,23.) Täytemaana voidaan käyttää kaivumaita ja muuta mahdollisesti tontilla olevaa irto-
naista maa-ainesta. Parasta täytemaata kellarin peittämiseen on mikä tahansa savipitoinen maa-
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aines. Maakellarin seinän viereen eristelevyä vasten olisi hyvä laittaa täyttötöiden yhteydessä ohut 
parinkymmenen sentin sepelikerros (6/16), jotta vesi pääsisi sitä pitkin valumaan suoraan salaojiin. 
Maakellarin täyttötyössä edetään järjestelmällisesti jokapuolelta kellaria tasaisesti täyttäen. Kun kel-
larin kumpare on saatu haluttuun muotoon, olisi se hyvä peittää noin kahdenkymmenen sentin savi-
kerroksella, ja tämän päälle sitten varsinainen ruokamultakerros, joka tiivistetään. Ruokamultaker-
roksen levittämisen jälkeen voidaan kellarin päälle kylvää ruoho ja tehdä halutunlaisia istutuksia, 
suurten puiden istutus kellarin päälle ei ole suotavaa. 
 
3.1.2 Maanrakennustöiden kustannusten muodostuminen 
 
Maanrakennustyöt ovat kaikissa maakellarivaihtoehdoissa täysin samanlaiset. Kustannuksissa eroa 
tulee sen verran että harkkorakenteisen maakellarin valitessa joutuu kaivinkonetta käyttämään kaksi 
kertaa tontilla. Ensin maankaivun ja pohjatöiden yhteydessä, toisen kerran kellarin peittovaiheessa. 
Koska harkkorakenteisessa maakellarissa menee aikaa harkkomuuraukseen ja kuten Nurmisto edellä 
mainitsee, täytyy betoni holvin antaa kuivua noin neljä viikkoa ennen täyttötöiden aloittamista.  
 
 
Kuva 1. Maanrakennustöiden kustannukset kun käytetään ulkopuolista urakoitsijaa.  
 
Maakellarin maanrakennustyöt koostuvat kolmesta osa-alueesta. Ainekustannuksista eli hankittavista 
tarvikkeista ja rakennusmateriaaleista, työkustannuksista eli jos työ teetätetään ulkopuolisella ra-
kennusliikkeellä niin heidän palkkioistaan sekä alihankinta kustannuksista eli tässä tapauksessa kai-
vinkoneen käynti tontilla.  
 
Maakellarin maanrakennustyössä ainekustannukset ovat vähäiset maanrakennustöiden hinnasta. 
Maanrakennustöitä varten joudutaan hankkimaan ainoastaan kolme kuuden metrin salkoa tuplasala-
ojaputkea (110/95 SN8), sekä kuorma-auton lavallinen (18 t) 6/16 salaoja sepeliä.  
 
Maanrakennustöiden työkustannukset on katsottu kahdelta eri kantilta. Ensimmäinen vaihtoehto on 
että työ tilataan ulkopuoliselta rakennusliikkeeltä ja he hoitavat maanrakennustyöt (KUVA 2). Toise-
na vaihtoehtona on, että ulkopuolinen rakennusliike jätetään pois ja kellarin tilaaja itsenäisesti kai-
vinkoneen kanssa hoitaa salaojien asennuksen sekä kapillaarikatkon tekemisen (KUVA 3).  
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Kuva 2. Maanrakennustöiden kustannukset kun maanrakennustyöt tehdään omana työnä.  
 
Maanrakennustöiden alihankintakustannukset koostuvat pääosin kaivinkoneen käynnistä tontilla. 
Kaivinkoneen tuntiveloitus hintana on laskelmissa käytetty 65 €/tunti. Maankaivu ja täyttötyöt ovat 
tässä työssä laskettu tehtäviksi pyörä-alustaista kaivinkonetta käyttäen, koska maakellarin raken-
nuspaikkaan pääsee kaivamaan helposti myös pyöräkoneella ja näin säästytään kalliilta lavettikyydil-
tä. Kaivinkoneen siirtymä kustannukset on huomioitu taulukossa puolen tunnin lisäyksenä aloittavas-
sa ja lopettavassa työvaiheessa, eli pyöräkoneella pääsee ajamalla paikalle Kuopiosta. Kuvissa 4 ja 5 
on huomioitu kaksi siirtymää enemmän, jos tilaaja valitsee harkkokellarin. Maanrakennustöiden ali-
hankintakustannuksissa on otettu huomioon myös tärylätkän (300–500 kg) vuokraus vuorokaudeksi. 
Tärylätkän vuorokausi vuokran hintana on laskelmissa käytetty 100€/vuorokausi (Konevuokraamo 
Vatupassi).  
 
 
Kuva 3. Maanrakennustöiden kustannukset, kun maanrakennustyöt tehdään omana työnä, ja valittu 
vaihtoehto on harkkorakenteinen maakellari. 
 
 
Kuva 4. Maanrakennustöiden kustannukset, kun käytetään ulkopuolista urakoitsijaa, ja valittu vaih-
toehto on harkkorakenteinen maakellari. 
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3.2 Harkkorakenteinen maakellari 
 
Harkkorakenteisen maakellarin kohdalla kustannukset on katsottu kahdesta eri näkökulmasta. En-
simmäiseksi tarkasteltiin vaihtoehtoa, että rakennustyöt tilataan ulkopuoliselta rakennusliikkeeltä ja 
että tilaaja hoitaa ainoastaan tarvikkeet tontille. Toisena vaihtoehtona on, että ulkopuolinen raken-
nusliike jätetään pois ja tilaaja hoitaa itse kellarin rakennustyöt alusta loppuun, tämä vaihtoehto tie-
tysti vaatii jonkin verran omaan osaamista tilaajalta. 
 
 
Kuva 5. Harkkorakenteinen maakellari A-A leikkaus. Pitkänen 2014. 
 
Harkkorakenteisen maakellarin kohdalla lähdettiin liikkeelle siitä että piirsin ensin maakellarista leik-
kaus- ja pohjakuvan (KUVA 6 ja KUVA 7), ja hyväksytin nämä tilaajalla sopivan koon varmistamisek-
si. Näistä kuvista pystyin helposti laskemaan tarvittavat rakennustarvikkeet ja niiden määrät. Määrä-
laskennan jälkeen laitoin tarjouspyynnöt menemään rautakauppoihin (Starkki, K-rauta ja Kodinter-
ra). 
 
 
 
Kuva 6. Harkkorakenteinen maakellari, pohjapiirros. Pitkänen 2014. 
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3.2.1 Harkkorakenteinen maakellari, omana työnä 
 
Selväähän on, että jos jotakin rakennusprojektia aletaan tehdä omana työnä ja että omalle työllensä 
ei laske mitään hintaa, niin se tulee paljon halvemmaksi kuin ulkopuoliselta rakennusliikkeeltä tilat-
tuna. Mutta silloin täytyy myös muistaa, että se vaatii omaa aikaa todella paljon ja voi olla aika 
haastava urakka, varsinkin jos ei ole paljoa rakennusalan osaamista. 
 
Harkkorakenteista maakellaria omana työnä rakennettaessa kustannukset muodostuvat hieman eri 
tavalla, kuin vaikkapa maanrakennustöissä. Kun lähdetään omana työnä rakentamaan niin työkus-
tannukset luonnollisesti putoavat hinnasta pois, koska eihän rakentaja itselleen hintaa laske. Samoin 
alihankinta kustannukset menevät nolliin, koska työssä ei tarvita mitään nostimia tai muita apuväli-
neitä. Eli jos tilaaja haluaa rakentaa maakellarin omana työnä harkoista muuraamalla niin jäljelle jää 
ainoastaan ainekustannukset eli hankittavat rakennustarvikkeet (KUVA 8).  Ainekustannuksiin on ai-
na huomioitava kaikki kyseiseen nimikkeeseen tarvittavat tarvikkeet sekä materiaalit, Esim. Harkko-
muuraukseen on laskettu mukaan harkot, harkkolaasti ja harkkoteräkset.  
 
 
Kuva 7. Harkkomuuratun maakellarin kustannukset, työt omana työnä. 
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3.2.2 Harkkorakenteinen maakellari, ulkopuolinen rakennusliike 
 
Kun harkkorakenteista maakellaria lähdetään tekemään harkoista muuraamalla ja mukaan päätetään 
ottaa ulkopuolinen rakennusurakoitsija tarkoittaa se aina kustannusten nousua, verrattuna omana-
työnä tehtyyn. Mutta toisaalta taas tilaajan ei tarvitse käyttää omaa vapaa-aikaansa rakennusurakan 
parissa ja voi olla ihan järkevää ottaa ammattilaiset tekemään, jos itsellä ei ole osaamista rakennus-
alan töistä.  
 
Kun otetaan ulkopuolinen rakennusliike mukaan projektiin, niin kustannukset hieman muuttuvat. 
Kustannusten muodostuminen tapahtuu aivan samalla tavalla kun kohdassa 3.2.1, mutta nyt kus-
tannuksiin tulee mukaan myös työkustannukset. Rakennusliikkeelle maksettavat työkustannukset 
näyttelevät suurta osaa kokonaiskustannuksista. Tässä laskelmassa on käytetty rakennusliikkeen 
tuntilaskutushintana 38€/tunti, joka on saatu kysymällä eräältä rakennusliikkeeltä (Betola Oy) tunti-
laskutushintaa. Tähän tuntihintaan sisältyy ainoastaan rakennusammattimiehen työpanos, eli tämän 
tuntilaskutushinnan päälle lisätään vielä 5€/tunti työkalukorvausta johon kuuluvat perus kirvesmie-
hen käsityökalut sekä muut työn vaatimat pienet sähkötyökoneet. Eli näin laskelmiin tuntihinnaksi 
saadaan 43€/tunti. Työryhmänä laskelmassa on käytetty kaikissa työvaiheissa ainoastaan yhtä ra-
kennusammattimiestä. 
 
 
Kuva 8. Harkkomuuratun kellarin kustannukset, rakennusliike mukana.  
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3.3 Betonielementtirakenteinen maakellari 
 
Betonielementti rakenteisen maakellarin kustannukset muodostuvat samoin kuin muidenkin maakel-
larivaihtoehtojen kustannukset eli ainekustannuksista, työkustannuksista sekä alihankintakustannuk-
sista. Työkustannukset riippuvat siitä otetaanko ulkopuolinen rakennusliike mukaan rakennusurak-
kaan vai hoidetaanko vähäiset rakennustyöt itsenäisesti (KUVA 10 ja KUVA 11). 
 
Ainekustannuksia, eli rakennusmateriaaleista syntyviä kustannuksia betonielementti rakenteisessa 
maakellari vaihtoehdossa syntyy 3 611,77 euroa. Nämä kustannukset syntyvät pääosin elementeistä 
ja niiden toimituksesta rakennuspaikalle, muita ainekustannuksia syntyy ovista, kellarin lattiatiilistä 
sekä elementtien ulkopintaan asennettavasta sokkelilevystä ja ulkopuolisista lämmöneristeistä. Aine-
kustannukset ovat niin sanotusti kiinteitä kustannuksia, ne eivät muutu otettiin ulkopuolinen raken-
nusliike mukaan tai ei.  
 
Työkustannukset riippuvat oikeastaan täysin tilaajan rakennusalan osaamisesta, onko hän kykenevä 
hoitamaan pienet rakennustyöt itse vai tarvitaanko ulkopuolinen urakoitsija. Jos ulkopuolinen ura-
koitsija otetaan, syntyy työkustannuksia 913,63 euroa, jos taas työt hoidetaan itse jäävät nämä kus-
tannukset pois (KUVA 10 ja KUVA 11). 
 
Betonielementti rakenteisessa maakellari vaihtoehdossa alihankinta kustannukset muodostuvat ele-
mentti asennuksesta, jossa tarvitaan jokin nostin, millä elementit nostetaan auton lavalta paikalleen. 
Tässä työssä on katsottu että nostimena käytetään tontilla jo olevaa kaivinkonetta, niin mitään eril-
listä nostokonetta ei paikalle tarvita, koska elementtien toimitusautossa ei ole nostimia.  
 
Betonielementtien toimittaja on laskenut elementeille purkuaikaa tontilla kahden tunnin verran, ja 
tämän ajan myös elementtien kuljettaja osallistuu niiden asennukseen, sekä opastaa tilaa-
jaa/urakoitsijaa tarpeen mukaan. Elementtien liittäminen toisiinsa on tehty helpoksi, ne liitetään toi-
siinsa pulttiliitoksin ja näin ollen liitoksiin ei tarvita minkäänlaista hitsaustyötä.  
 
 
Kuva 9. Betonielementtirakenteinen maakellari, tilaaja hoitaa rakennustyöt. 
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Kuva 10. Betonielementti rakenteinen maakellari, ulkopuolinen rakennusliike. 
 
Kuvista 10 ja 11 voi nähdä minkäverran lisäkustannuksia aiheuttaa tässä vaihtoehdossa ulkopuolisen 
rakennusliikkeen mukaan ottaminen. Tässä työssä on ajateltu että betonielementtirakenteinen maa-
kellari tehdään maatöiden ja elementti asennuksen osalta valmiiksi päivässä, näin ollen kaivinkonet-
ta tarvitsee käyttää tontilla ainoastaan kertaalleen. Maanrakennustyöt tehdään aamulla, sitten asen-
netaan elementit ja tämän jälkeen tehdään täyttötyöt.  
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3.4 Valmiina toimitettava maakellarivaihtoehto 
 
Valmiina toimitettavan maakellari vaihtoehdon rakennuskustannukset koostuvat suurimmaksi osaksi 
ainekustannuksista sekä alihankinta kustannuksista. Työkustannuksia syntyy jos otetaan ulkopuoli-
nen rakennusliike mukaan kellarin rakennushankkeeseen, mutta se ei ole todellakaan välttämätöntä 
valmis vaihtoehdossa. 
 
Valmis vaihtoehdoksi työhön valittiin tilaajan pyynnöstä Rudus Oy:n Talvikki-maakellari. Talvikki 
maakellari oli sopivan kokoinen (kellariosa 1 560 x 1 620) tilaajan tarpeisiin ja hän oli katsellut sitä 
jo aikaisemminkin internetistä, ja näin oli luonnollista ottaa Talvikki yhdeksi vaihtoehdoksi.  
 
Talvikki-maakellari toimitetaan ja asennetaan yhtenä kappaleena, se voidaan nostaa suoraan kuor-
ma-auton lavalta haluttuun paikkaan. Talvikin alle täytyy tehdä vain normaalit maakellarin maanra-
kennustyöt (3.1.2). Talvikki-maakellarissa voidaan täyttötyöt aloittaa myös välittömästi kun kellari on 
saatu nostettua paikoilleen.  
 
 
Kuva 11. Talvikki-maakellari. Rudus Oy. 
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Talvikki-maakellari on täysin valmis paketti. Toimitukseen kuuluu ovet, hyllyt, perunalaari sekä il-
mastointiputket. Hyllytilaa talvikissa on noin kuutisen metriä seinillä ja takaseinää vasten on tilava 
perunalaari perunoiden talvisäilytystä varten. Talvikki-maakellarielementti on valmistettu vesitiiviistä 
erikoisbetonista, ja näin ollen se on yhtenäinen vesitiivisrakenne. Talvikin kokonaispaino on noin 3 
300 kiloa, eli siinä on myös paljon massaa varamaan kesäisin viileyttä ja talvisin lämpöä. 
 
 
Kuva 12. Talvikki-maakellarin kustannukset, työt omana työnä. 
 
 
Kuva 13. Talvikki-maakellarin kustannukset, rakennusliike mukana. 
 
Talvikki-maakellarin alv 0 % hinta rahteineen ja paikalleen nostettuna oli Rudus Oy:n tarjouksessa 4 
185,17€ ja tästä rahdin osuus oli 1 523€. Eli rahdin osuus hinnasta on aika suuri, mutta rahti on 
myös mahdollista järjestää itsenäisesti. Kun otetaan huomioon Alv 24 % (Arvonlisävero) nousee kel-
laripaketin hinta 5 189,61 euroon.  
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4 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kolmen (3) eri maakellari vaihtoehdon rakennuskustannuk-
set. Rakennuskustannuksia tarkasteltiin kahdesta eri näkökulmasta, ensimmäinen vaihtoehto oli että 
tilaaja hoitaa itse rakennustyöt ja toisena vaihtoehtona oli että rakennustyöt tekemään otetaan ul-
kopuolinen rakennusliike.  
 
Jokaisen maakellari vaihtoehdon kustannuksiin lisätään kuluja vielä; 
 – 100 € sähkötarvikkeisiin 
 – 100 € pientarvikkeisiin 
Lisäksi harkkorakenteiseen sekä elementtirakenteiseen lisätään; 
 – 100 € Hyllyihin ja laareihin 
 
4.1 Harkkorakenteinen maakellari 
 
4.1.1 Harkkorakenteinen maakellari omana työnä 
 
Jos harkkomuurattu maakellari tehdään omanatyönä ja omalle työlle ei hintaa lasketa, niin harkko-
muuratun maakellarin hinnaksi tulisi: 
 
 
Kuva 14. Harkkorakenteisen maakellarin kustannukset. 
 
4.1.2 Harkkorakenteinen maakellari ulkopuolinen rakennusliike 
 
Jos harkkomuuratun maakellarin rakennustyöt tilataan ulkopuoliselta rakennusliikkeeltä tuntitöinä, 
hinnaksi tulisi: 
 
 
Kuva 15. Harkkorakenteisen maakellarin kustannukset, rakennusliike. 
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4.2 Betonielementtirakenteinen maakellari 
 
4.2.1 Betonielementtirakenteinen maakellari omana työnä 
 
Jos betonielementti rakenteinen maakellari tehdään omana työnä ja omalle työlle ei hintaa lasketa, 
niin betonielementti rakenteisen maakellarin hinnaksi tulisi: 
 
 
Kuva 16. Betonielementtirakenteisen maakellarin kustannukset. 
 
4.2.2 Betonielementtirakenteinen maakellari ulkopuolinen rakennusliike 
 
Jos betonielementeistä rakennetun maakellarin rakennustyöt tilataan ulkopuoliselta rakennusliikkeel-
tä tuntitöinä, hinnaksi tulisi: 
 
 
Kuva 17. Betonielementtirakenteisen maakellarin kustannukset, ulkopuolinen rakennusliike. 
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4.3 Valmiina toimitettava maakellari vaihtoehto (Talvikki) 
 
4.3.1 Talvikki-maakellari omana työnä 
 
Jos Talvikki-maakellarin "rakennustyöt" tehdään omana työnä ja omalle työlle ei hintaa lasketa, niin 
maakellarin hinnaksi tulisi: 
 
 
Kuva 18. Talvikki-maakellarin kustannukset. 
 
4.3.2 Talvikki-maakellari, ulkopuolinen rakennusliike 
 
Jos Talvikki-maakellarin rakennustyöt tilataan ulkopuoliselta rakennusliikkeeltä tuntitöinä, hinnaksi 
tulisi: 
 
 
Kuva 19. Talvikki-maakellarin kustannukset, ulkopuolinen rakennusliike. 
 
 
 
 
  
         
         25 (36) 
 
 
5 LÄHTEET 
 
Kuopion kaupungin rakennusjärjestys 14.6.2013. [verkkoaineisto]. 
Saatavissa. 
http://www.kuopio.fi/c/document_library/get_file?uuid=2b11cd0b-1eab-4b95-87d3-
5c290353c4ea&groupId=12117 
 
Kuopion pientalo-ohje 2013. [verkkoaineisto].  
Saatavissa.  
http://www.kuopio.fi/c/document_library/get_file?uuid=e019023c-e85d-4dee-af27-
81c9c5925fdb&groupId=12117 
 
Maankäyttö ja rakennuslaki 5.2.1999/132. [verkkoaineisto].  
Saatavissa.  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 
 
NURMISTO, Urpo. 2011. Maakellari. Porvoo 2011: Bookwell Oy 
 
Rakennustieto-RT-Net [verkkoaineisto]. RT93-1007 
Saatavissa. 
https://www-rakennustieto-fi.ezproxy.savonia-amk.fi:2443/kortistot/tuotteet/RT_1198.html.stx 
 
Rakennustieto-RT-Net [verkkoaineisto]. RT81-11000 
Saatavissa. 
https://www-rakennustieto-fi.ezproxy.savonia-amk.fi:2443/kortistot/tuotteet/104919.html.stx 
 
Rudus.fi [verkkoaineisto].  
Saatavissa. 
http://www.rudus.fi/tuotteet/pihakivituotteet/kalusteet-ja-muut-elementit/17900/talvikki-
maakellari#related-files 
 
Rudus.fi [verkkoaineisto]. Rudus. Talvikki-maakellari.pdf 
Saatavissa. 
http://www.rudus.fi/tuotteet/pihakivituotteet/kalusteet-ja-muut-elementit/17900/talvikki-
maakellari#related-files 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma B3, Pohjarakenteet määräykset ja ohjeet 2004. [verkkoaineis-
to]. 
Saatavissa.  
http://www.finlex.fi/data/normit/17075-B3s.pdf 
         
         26 (36) 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
         27 (36) 
LIITE 1: MÄÄRÄLUETTELO HARKKORAKENTEINEN MAAKELLARI 
 
Määräluettelo Määrä Yksikkö Hinta/€ 
Sidelanka 5 kg 15,75 
Raudoituskoroke 1 pss 9,78 
sokkelilevy 1 rll 71,82 
Harjaterästanko A500HW 8mm 36 metriä 15,43 
Harjaterästanko A500HW 10mm 204 metriä 132,54 
Leca laasti 500 kg 1 ssk 97,2 
Ponttiharkko Luja UH-150 300 kpl 637,5 
Betoniteräsverkko B500K 8-150 5x2 2 kpl 132,63 
Harjateräs A500HW 12mm 30 metriä 27,7 
Havuvaneri 9mm 3 kpl 52,74 
sahatavara 25 x 100  30 metriä 17,7 
sahatavara 47 x 100 54 metriä 55,08 
Tuplasalaojaputki 110/95 SN8 6m 3 kpl 37,5 
Muhviputki 160 x 2000 SN4 (tuuletus) 1 kpl 37,31 
Finnfoam FL-200 PP 50mm 9 pakettia 433,8 
Tiili punainen 257 x 123 x 57 mm 90 kpl 64,8 
Kestopuu 48 x 123mm 12 metriä 32,49 
Kestopuu 48 x 48mm 18 metriä 20,11 
Maatilavaneri 6,5mm 1200 x 2400 (ovilevy) 4 kpl 139,1 
Kuivabetoni S100 1000kg 1 ssk 89,28 
Rahti 1 kpl 98,1 
    Betoni (asemalta) 2 m3 436 
Salaojasepeli 6/16 18 tn 329,69 
Yhteensä 
  
2984 
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LIITE 2: MÄÄRÄLUETTELO TALVIKKI-MAAKELLARI 
 
Määräluettelo Määrä Yksikkö Hinta/€ 
Finnfoam FL-200 PP 50mm 9 pakettia 433,8 
Tuplasalaojaputki 110/95 SN8 6m 3 kpl 37,5 
Tiili punainen 257 x 123 x 57 mm 90 kpl 64,8 
    Rahti 1 kpl 98,1 
TALVIKKI maakellari 1 kpl 5189,61 
Salaojasepeli 6/16 18 tn 329,69 
Yhteensä 
  
6154 
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LIITE 3: MÄÄRÄLUETTELO BETONIELEMENTTI RAKENTEINEN MAAKELLARI 
 
 
Määräluettelo Määrä Yksikkö Hinta/€ 
sokkelilevy 1 rll 71,82 
Tuplasalaojaputki 110/95 SN8 6m 3 kpl 37,5 
Muhviputki 160 x 2000 SN4 (tuuletus) 1 kpl 37,31 
Finnfoam FL-200 PP 50mm 9 pakettia 433,8 
Tiili punainen 257 x 123 x 57 mm 90 kpl 64,8 
Kestopuu 48 x 123mm 12 metriä 32,49 
Kestopuu 48 x 48mm 18 metriä 20,11 
Maatilavaneri 6,5mm 1200 x 2400 (ovilevy) 4 kpl 139,1 
Rahti 1 kpl 98,1 
Elementit 6 kpl 2800 
Salaojasepeli 6/16 18 tn 329,69 
Yhteensä 
  
4065 
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LIITE 4: TAULUKKO KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ 
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LIITE 5: HARKKORAKENTEISEN MAAKELLARIN KUSTANNUKSET, OMANA TYÖNÄ 
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LIITE 6: HARKKORAKENTEISEN MAAKELLARIN KUSTANNUKSET, RAKENNUSLIIKE 
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LIITE 7: ELEMENTTIRAKENTEISEN MAAKELLARIN KUSTANNUKSET, OMANA TYÖNÄ 
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LIITE 8: ELEMENTTIRAKENTEISEN MAAKELLARIN KUSTANNUKSET, RAKENNUSLIIKE 
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LIITE 9: TALVIKKI-MAAKELLARIN KUSTANNUKSE, OMANA TYÖNÄ 
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LIITE 10: TALVIKKI-MAAKELLARIN KUSTANNUKSET, RAKENNUSLIIKE 
 
 
